长宁区少科站2017年度校外教育保障与提升项目
经费支出绩效自评报告

一、项目支出绩效完成情况概述
1.绩效整体评价
（1）项目用于2018“飞的梦想”长宁国际青少年科技探索交流活动的开展，由中央彩票公益基金支持专项资金20万，同时区配套专项资金25万。各方专项资金均已到位，目前已使用区配套专项资金约45000元。
（2）项目预计在普及培训阶段累计培训师生人次数不少于3万人次，参与普及活动的学生人次数不少于4万人次。目前，项目已进入普及培训收尾阶段，累计培训学生24583人次，参与普及活动学生29383人次。根据申报实施方案，活动计划于5月进入拓展活动阶段。
2.绩效具体评价
	绩效指标

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	设定目标
	完成情况

	产出指标
	成本指标
	“能源传输”拓展活动阶段材料成本（元/份）
	50
	活动尚未进入拓展活动阶段，在普及培训阶段，相关材料成本约14.5元/份。

	
	
	“能源转换”拓展活动阶段材料成本（元/份）
	60
	活动尚未进入拓展活动阶段，在普及培训阶段，相关材料成本约30.1元/份。

	
	
	“向新星球进发”拓展活动阶段材料成本（元/份）
	50
	活动尚未进入拓展活动阶段，在普及培训阶段，相关材料成本为30.5元/份。

	
	
	活动基础培训材料（元/份）
	10
	活动尚未进入拓展活动阶段，在普及培训阶段，相关培训材料成本约1.5元/份。

	
	数量指标
	开展活动内容（项）
	3项挑战任务
	已完成3项挑战任务的初步设计，正进行可行性验证。

	
	
	举办普及培训活动（场）
	累计现场培训不少于10场，每场200-500人；同时，培训微视频网络共享。
	普及培训阶段，累计现场培训19场，每场116至812人不等；受校区过渡影响，培训微视频网络共享方式调整中。

	
	
	制定活动方案（份）
	1（网络共享）
	已完成方案的初步设计，正进行可行性验证及故事背景设置。

	
	
	制作活动影像资料光盘（份）
	1（网络共享）
	活动仍在进行中，影像资料光盘未制作。

	
	
	参加活动的学校数（所）
	40
	参与普及培训活动学校数累计42所；拓展活动、展示交流活动尚未开展。

	
	
	“能源传输”拓展活动阶段材料发放数（份/校）
	30
	活动尚未进入拓展活动阶段，在普及培训阶段，相关材料发放约50份/校。

	
	
	“能源转换”拓展活动阶段材料发放数（份/校）
	25
	活动尚未进入拓展活动阶段，在普及培训阶段，相关材料发放约50份/校。

	
	
	“向新星球进发”拓展活动阶段材料发放数（份/校）
	30
	活动尚未进入拓展活动阶段，在普及培训阶段，相关材料发放约50份/校。

	
	
	基础培训材料发放
	教师100人，每人1份；40所学校，每校10份
	活动尚未进入拓展活动阶段，在普及培训阶段，相关培训材料发放约50份/校。

	
	时效指标
	参加活动的学生人数（人）
	累计不少于2.5万人
	普及培训阶段，参加活动的学生累计7235人。

	
	
	学生参加活动的场次（人时/年）
	每位学生至少参与1场
	普及培训阶段，每位学生参与活动至少1场。

	
	
	项目完成及时率（%）
	100%
	根据申报方案，项目按进度完成相关活动实施，完成及时率100%。

	
	
	项目完成率（%）
	100%
	根据申报方案，项目目前完成率约33%。

	
	质量指标
	受益的学生人次数（人次）
	累计不少于10万人次
	截至目前，受益学生累计53966人次。

	
	
	媒体的宣传数量（次）
	相关报道累计不少于50次
	截至目前，相关报道累计8次。

	
	
	开发的活动培训材料（份）
	在原有基础上更新1份
	培训材料仍在更新调整中。

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	学生满意度（%）
	>90%
	根据学校问卷反馈结果，学生满意度>90%。

	
	
	家长满意度（%）
	>90%
	根据学校问卷反馈结果，家长满意度>90%。

	
	
	社会满意度（%）
	>90%
	根据学校问卷反馈结果，社会满意度>90%。

	效益指标
	经济效益
指标
	
	
	项目属面向区域中小学生的科普类活动开展，未涉及经济效益指标目标设定。

	
	社会效益
指标
	
	
	项目属面向区域中小学生的科普类活动开展，未进行社会效益指标目标设定。

	
	生态效益
指标
	
	
	项目属面向区域中小学生的科普类活动开展，未涉及生态效益指标目标设定。

	
	可持续影响指标
	
	
	项目属面向区域中小学生的科普类活动开展，未进行可持续影响效益指标目标设定。


3.是否有未完成指标
项目按申报方案进度正常实施中，无未完成指标。

二、存在问题及原因分析
1.因中央专项彩票公益金支持经费到账较晚，活动已利用区配套资金开始实施，而导致中央专项彩票公益金支持经费执行率低。
2.服务对象满意度问卷设计不全面。项目普及培训阶段采用的活动反馈表、培训评价表多从学生角度出发进行满意度的总体评价，指标未按具体内容加以细化，因此对家长满意度、社会满意度的代表性尚有不足。
[bookmark: _GoBack]3.受惠学校尚未涉及国际学校。根据项目实施方案，国际学校直接参与最终的现场展示交流活动，因此初期的普及培训阶段，活动师资未进入区内国际学校开展普及培训。

三、改进措施
1.对于中央专项彩票公益金支持经费尚未开始使用的情况，严格按照项目实施方案，按既定时间节点完成经费的使用，确保执行率100%。
2.对于服务对象满意度问卷设计不全面的情况，在拓展活动、现场展示交流活动阶段，调整、细化活动反馈表评价指标，确保学生、家长、社会满意度均能切实反映。
3.对于受惠学校尚未涉及国际学校的情况，组建专项工作小组，集中优质师资，面向国际学校做好宣传动员、活动培训工作。

四、尚未完成部分的执行节点
	序号
	时间
	项目名称
	具体内容
	经费预算

	1
	4月
	拓展活动组织实施
（能源运输）
	专用材料费、印刷费等
	7万元

	2
	5月
	拓展活动组织实施
（能源转换）
	专用材料费、印刷费等
	6.5万元

	3
	6月
	拓展活动组织实施
（向新星球进发）
	专用材料费、印刷费等
	6.5万元

	合计
	20万元


以上拓展活动经费由中央专项彩票公益金支持，现场展示交流活动计划于2018年11月前完成，活动经费由区配套专项资金支持。

2018年3月29日

